

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Općina Poveljana		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Općina Poveljana 2021.- 2025.		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01. siječnja 2022. godine - 30. lipnja 2022. godine		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	29. srpnja 2022. godine	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (bez PDV-a)	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.1.1.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Prometna infrastruktura	1.1.1.2. Asfaltiranje i sanacija postojećih kolnika, 1.1.1.9. Projekt nadogradnje i produljenja zaobilaznice u Općini Poveljana 1.1.1.13. Uređenje nerazvrstanih cesta (razvrstati u javne) 1.1.1.14. Izgradnja autobusnog kolodvora	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.1.2. - nove prometnice i asfaltiranje postojećih kolnika/cesta koji nisu asfaltirani	neasfaltirane i neuređne ceste	n/p	sanirani prekopi, asfaltirana cesta	390.000,00 kn	NE	U TIJEKU	Aktivnosti 1.1.1.2. i 1.1.1.13. dijelom su provedene, na području Općine postoji još dijelova prometnica za asfaltiranje, kao i cesta koje je potrebno uknjižiti kao javno, odnosno vlasništvo Općine. Spomenute aktivnosti namjeravaju se provoditi i dalje, do kraja provedbenog razdoblja. Aktivnosti 1.1.1.9. i 1.1.1.14. još nisu započete.
					1.1.1.9. - metara dužine	1.000	n/p	n/p				
					1.1.1.13. - uređenje nerazvrstanih cesta i razvrstavanje u javne	nisu dovoljno uređene	n/p	n/p				
					1.1.1.14. - Izgradnja autobusnog kolodvora	nema uređenog autobusnog kolodvora	n/p	n/p				
1.1.2.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Vodoopskrba	1.1.2.1. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe 1.1.2.8. Vodosprema 1.1.2.11. Projekt izgradnje vodovodne mreže i sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno fekalnih otpadnih voda naselja Poveljana - jug, turističke zone Rastovac, zone Poveljana i Poveljana Lazi	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.2.1. - kvalitetniji sustav vodoopskrbe u Općini Poveljana	2.000	n/p	u tijeku	n/p	NE	U TIJEKU	Mjera 1.1.2. Vodoopskrba je u tijeku. Aktivnosti 1.1.2.1. i 1.1.2.8. su u postupku izgradnje i uređenja. Aktivnost 1.1.2.11. je u tijeku.
					1.1.2.8. - metara kubnih	1.000	n/p	u tijeku				
					1.1.2.11. - metara dužine	2.000	n/p	n/p				

1.1.3.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Elektroopskrba	1.1.3.4. Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 1.1.3.1. Solarna elektrana	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.3.4. - Proširena mreža javne rasvjete	Dotrajalost dijela postojeće javne rasvjete i na nekim dijelovima nedovoljna pokrivenost	n/p	U tijeku/ Obnovljena i proširena mreža javne rasvjete	36.100,00 kn	NE	U TIJEKU	Aktivnost 1.1.3.4. Javna rasvjeta se po potrebi obnavlja u smislu promjena instalacija, a na nekim dijelovima se instalirala i solarna javna rasvjeta. Aktivnost 1.1.31.1 solarne elektrane još nije pokrenuta.
						0	n/p	n/p				
					1.1.3.1.- KV proizvedene električne energije							
1.1.4.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Pošta i telekomunikacije	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p		n/p
1.1.5.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Komunalna djelatnost	1.1.5.3. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu 1.1.5.6. Izgradnja potpornog zida na pomorskom dobru 1.1.5.7. Sustav navodnjavanja i odvodnja povljanskog polja 1.1.5.12. Održavanje i uređenje mjesnog groblja (staro i novo) i sanacija kapele i crkve	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.5.3. - izgrađen sustav vodovodne mreže, odvodnje, mreže javne rasvjete	nedovoljna razina razvijenosti komunalne infrastrukture	n/p	n/p	15.780,00 kn	NE	U TIJEKU	Aktivnost 1.1.5.6. - izgrađen potporni zid i spriječena erozija tla je izvršena u 2021. godini, stoga nije prikazan iznos utrošenih sredstava. Aktivnost 1.1.5.12. - Uredilo se mjesno groblje u vidu nasipavanja šljunka između grobova da se naprave prolazi, postavljena je rasvjeta. Aktivnosti 1.1.5.3. i 1.1.5.7. još nisu započete.
					1.1.5.6. - izgrađen potporni zid i spriječena erozija tla	tlo koje se urušava zbog erozije	n/p	izgrađen potporni zid				
					1.1.5.7. - metara dužine	1000	n/p					
					1.1.5.12. - nije uređeno ni dovoljno dobro održavano	nisu sanirani objekti i redovna održavanja	n/p	uređeno mjesno groblje, postavljene instalacije				
			1.1.6.5. Projekt sanacije	Tijekom i do				Saniran je pokos i djelomično				Aktivnost 1.1.6.5.- djelomično je

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.3.2.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Razvoj (kontinuiran) partnerskih odnosa	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
3.3.3.	Strateški cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj	Civilna društva - poticanje razvoja i podrška	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
3.4.1.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Program brendiranja	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
3.4.2.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Vizualni identitet	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p

Ime i prezime lokalnog koordinatora za strateško planiranje:	Josip Škoda
Potpis lokalnog koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	 Predrag Rukavina, načelnik

