

**Polugodišnje izvješće o provedbi
Provedbenog programa Općine
Povljana za 2023. godinu
(izvještajno razdoblje 01.01.2023. -
30.06.2023. godine)**



NASLOV:

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Poveljana za 2023. godinu
(izvještajno razdoblje 01.01.2023. – 30.06.2023. godine)

KLASA:404-01/23-01/2

URBROJ:2198-25-02-1-23-1

Poveljana, 18. srpnja 2023. godine

NOSITELJ IZRADE:



Općina Poveljana
Ulica Stjepana Radića 20, 23249 Poveljana

I. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Može se reći i tvrditi da Općina Poveljana ima značajne razvojne mogućnosti, iako je malobrojno stanovništvo jedna od većih prepreka njihovom boljem korištenju. Potencijali razvoja Općine prvenstveno leže u korištenju prirodnih ljepota i ugodnih klimatskih uvjeta u svrhu turizma. Politički kontekst jednak je kao i na početku mandata općinskog načelnika, a to je da su tri člana Općinskog vijeća pripadnici stranke HDZ, dok su preostala četiri člana vijeća sa Liste grupe birača – nositelj liste Predrag Rukavina. Sažeto rečeno, gospodarski i društveni kontekst u Općini Poveljana, sličan je kao i dosadašnjih godina, kao i za ovo izvještajno razdoblje. Najrazvijenija grana gospodarstva je turizam, posebno u vidu iznajmljivanja smještaja, kao i ugostiteljskih objekata i gastronomske i enološke ponude. Najveća, uvjetno rečeno, novija zapreka u ostvarenju boljih i značajnijih rezultata tijekom izvještajnog razdoblja su nesigurnost, nestabilnost tržišta i visoka stopa inflacije, kako na domaćem, tako i na svjetskom tržištu.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Mjera 1.1.1. Prometna infrastruktura je u tijeku, te sadrži nekoliko ključnih aktivnosti.

- Aktivnosti 1.1.1.2. i 1.1.1.13. dijelom su provedene, na području Općine postoji još dijelova prometnica za asfaltiranje, kao i cesta koje je potrebno uknjižiti kao javno, odnosno vlasništvo Općine. Spomenute aktivnosti namjeravaju se provoditi i dalje, do kraja provedbenog razdoblja. Aktivnost 1.1.1.14 započeta je u vidu izrade projektne dokumentacije, a aktivnost 1.1.1.9. još nije započeta.

Mjera 1.1.2. Vodoopskrba je u tijeku.

- Mjera 1.1.2. Vodoopskrba je u tijeku. Aktivnosti 1.1.2.1. i 1.1.2.8. su u postupku izgradnje i uređenja. Aktivnost 1.1.2.11. je u tijeku.

Mjera 1.1.3. Elektroopskrba je u tijeku.

- Aktivnost 1.1.3.4. Javna rasvjeta se po potrebi obnavlja u smislu promjena instalacija, a na nekim dijelovima se instalirala i solarna javna rasvjeta. Aktivnost 1.1.3.1 solarne elektrane još nije pokrenuta.

Mjera 1.1.5. Komunalna djelatnost je u tijeku.

- Aktivnost 1.1.5.6. - izgrađen potporni zid i spriječena erozija tla je izvršena u 2021. godini, stoga nije prikazan iznos utrošenih sredstava. Aktivnost 1.1.5.12. - U 2022. godini uredilo se mjesno groblje u vidu nasipavanja šljunka između grobova da se naprave prolazi, postavljena je rasvjeta. Aktivnosti 1.1.5.3. i 1.1.5.7. još nisu započete.

Mjera 1.1.6. Turistička infrastruktura

- Aktivnost 1.1.6.5.- Saniran je pokos i djelomično uređena plaža na parceli pomorskog dobra u 2021. godini

Mjera 1.2.1. Obrazovanje nije pokrenuta, ali se planira tijekom provedbenog razdoblja.

Mjera 1.2.2. Kulturna i prirodna baština

- 1.2.2.16. Sanacija i rekonstrukcija Doma kulture- Izrađena je dokumentacija za energetske certifikat, i djelomično sanirana vanjska stolarija.

Mjera 1.2.4. Socijalna skrb nije pokrenuta, ali se planira tijekom provedbenog razdoblja.

Mjera 1.2.5. Sport, je u tijeku.

- Aktivnost 1.2.5.11. Sanacija i rekonstrukcija sportske dvorane je u tijeku, Izrađena je dokumentacija za energetske certifikat.

Mjera 1.3.2. Zaštita od požara

- Aktivnost 1.3.2.20. Izgradnja vatrogasnog doma- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma.

Mjera 1.3.3. Uređenje prostora, djelomično je provedena, odnosno u tijeku je.

- Aktivnost 1.3.3.21. Nadohrana i uređenje plaža je provedena, plaže su nadohranjene materijalom i poravnate. Postavljena je i zaštitna ograda na plaži.

Mjera 1.3.4. Odlaganje čvrstog otpada nije pokrenuta, ali se planira tijekom provedbenog razdoblja.

Mjera 2.1.2. Prepoznatljiva turistička destinacija nije pokrenuta, ali se planira tijekom provedbenog razdoblja.

Mjera 2.1.6. Destinacija kvalitete (4 zvjezdice) nije pokrenuta, ali se planira u provedbenom razdoblju.

Mjera 2.3.1. Podrška i poticanje poduzetničke inicijative je u tijeku.

- Aktivnost 2.3.1.28- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za gradnju prometnice, oborinske odvodnje, javne rasvjete i DTK kanalizacije Poslovne zone Vrdijan

PODACI O PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

U izvještajnom razdoblju sveukupno je utrošeno 30.859,72 € (bez PDV-a)

Naziv mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (bez PDV-a)
Prometna infrastruktura	5.016,92 €
Komunalna djelatnost	7.846,00 €
Uređenje prostora	17.996,80 €
SVEUKUPNO	30.859,72 €

ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU

Nekolicina mjera je u tijeku provedbe, upravo zbog uvedeno spomenutih razloga, a to su nesigurnost i fluktuacije na tržištu. U daljnjem provedbenom razdoblju, do 2025. godine planiraju se dovršiti, ili pokrenuti spomenute mjere, a moguće je da se i tijekom provedbenog razdoblja i odustane od nekih mjera, zbog njihove nemogućnosti provođenja.

Preporuka radnji: još se više angažirati oko natječaja EU i RH, u vidu bespovratnih sredstava za razne aktivnosti koje su navedene u tabličnom prikazu.

Sređivanje, odnosno usklađivanje dokumenata sa stvarnim stanjem, vlasnički listovi, parceliranje čestica i nerazvrstanih čestica i slično.

Veća ažurnost u prikupljanju potrebnih dokumenata, koji su potrebni za izvršenje nekih aktivnosti (primjerice za sportsku dvoranu).

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNE POLITIKE

Tijekom izvještajnog razdoblja donesene su koristi građanima u vidu toga što se sanirala i asfaltirala cesta na području Općine, sanirali su se prekopi. Plaže su uređene i nadohranjene materijalom.

Uredilo se mjesno groblje u vidu nasipavanja šljunka između grobova da se naprave prolazi, postavljena je rasvjeta na istom.

Javna rasvjeta se obnovila u smislu promjena instalacija, a na nekim dijelovima se instalirala i solarna javna rasvjeta.

Zbog poremećaja na svjetskom tržištu i nesigurnosti u svijetu općenito, teško je procijeniti na koje mjere i koje aktivnosti se treba fokusirati, no nastoji se započeti i dovršiti što je veći broj aktivnosti, te time doprinijeti što većoj dobrobiti i blagostanju građana.

Provedba prethodno navedenih mjera pridonosi ostvarenju ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine;

- Konkurentno i inovativno gospodarstvo
- Zdrav, aktivan i kvalitetan život
- Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
- Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

